

**План мероприятий по реализации проекта
«Сетевое взаимодействие образовательных организаций как механизм реализации эколого-краеведческой
составляющей основной образовательной программы»**

	Мероприятия	Ожидаемые результат	Сроки	Ответственные
1	Подготовительный этап			
1.1.	Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия со школами- партнерами, организация обсуждения темы, цели, задач проекта, плана реализации	Выбраны школы-партнеры для участия сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание	Сентябрь 2019г	Управление образования (УО)
1.2.	Анализ имеющихся в школах – участницах проекта ресурсов для реализации проекта (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.)	Создание карты ресурсов	Октябрь 2019г	Школы- участники проекта (ОП)
1.3.	Определение механизмов взаимодействия базовой общеобразовательной организации с организациями-партнерами. Определение модели сетевого взаимодействия.	Модель определена. Обозначены все ее функциональные составляющие	Октябрь 2019	УО, ОП
1.4.	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Положение разработано	Октябрь 2019	Базовая организация (БО)
1.5.	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия	Локальные акты приведены в соответствие	Ноябрь-декабрь 2019	ОП
1.6.	Разработка сетевого проекта «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как механизм реализации эколого-краеведческой составляющей основной образовательной программы».	Проект разработан и одобрен всеми участниками сети	Октябрь 2019	УО, ОП
1.7.	Создание на сайте учреждений- участников проекта и сайте методического центра раздела «Сетевое взаимодействие».	Информация о проекте размещена на сайтах ОО и сайте методического центра	Ноябрь 2019	ОП, методический центр (МЦ)
1.8.	Заключение договоров сетевого взаимодействия между базовой школой и школами- партнерами	Договор заключен	Октябрь 2019	УО, ОП

1.9.	Создание координационного совета школ- участников проекта (КС)	Координационный совет создан	Октябрь 2019	УО, ОО
1.10.	Проведение заседаний координационного совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.	Разработано положение о КС	Октябрь 2019	УО, ОО
1.11.	Оказание методической поддержки по развитию сетевого взаимодействия	Рассмотрение возможностей сетевого взаимодействия на заседании МО	Декабрь 2019- январь 2020	МЦ
2	Основной этап			
2.1.	Определение массовых мероприятий для совместной реализации в рамках Программы духовно- нравственного воспитания и развития обучающихся и Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (начальная школа), Программы воспитания и социализации обучающихся (основная и средняя школа).	Проведен анализ программ, выбраны мероприятия для совместной реализации	Ноябрь 2019г	ОП
2.2.	Проведение совместных мероприятий, формирующие экологическую культуру и толерантное отношение к себе и окружающему миру и мероприятий естественно - научного цикла	Составлен график проведения совместных мероприятий	Ноябрь 2019г	ОП
2.3.	Старт проекта на базе МОУ Петровской СОШ под названием «Сто дорог - одна твоя»: знакомство в игровой форме, торжественное открытие проекта с приглашением представителей каждой школы – участницы проекта	Проведено массовое мероприятие для детей в игровой форме, посвященное началу реализации проекта	Январь 2020	БО
2.4.	Проведение межшкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте.	Учителя осознают значимость проекта и используют новые технологии для его реализации	Февраль, март 2020	МЦ, ОП, БО
2.5.	Проведение игры- квеста на базе МОУ Коленовской СОШ	Проведена игра с участием представителей школ- партнеров	Март 2020	Администрация МОУ Коленовской СОШ
2.6.	Совместные групповые занятия по направлениям - «Школа выживания» - «Музейное дело»	Занятия включены в совместный график	1 раз в месяц	Администрация МОУ Петровской СОШ
2.7.	Участие в исследовательских проектах школьников «Историко-культурное и природное наследие родного края»	Публичная защита проектов на платформе базового	Апрель 2020	ОП, БО

	«Спасибо деду за победу» (к 75-летию победы в Великой отечественной войне)	учреждения		
2.8.	Неделя профориентации. Презентация профильных, предпрофильных, элективных курсов, направлений внеурочной деятельности школ-партнеров.	Проведены дни открытых дверей	Апрель 2020	Средние школы, входящие в сеть
2.9.	Экскурсия в песчаный карьер «От истоков к современности» (Хмельники). Изменение ландшафта по влиянием карьерных выработок. Полевые работы по исследованию свойств почвы	В результате полевых занятий обучающиеся установили воздействие деятельности человека на природные ландшафты	Май 2020	ОП, Администрация МОУ Хмельниковской СОШ
2.10.	Конкурс литературно-музыкальных композиций «Ожившие письма (к 75-летию Победы в ВОВ)	Совместное массовое военно-патриотическое мероприятие	Май 2020	ОП, Администрация МОУ Чепоровской ООШ
2.11.	Экологический десант по памятникам культурного и природного наследия (в рамках летнего пришкольного лагеря)	Составлена карта памятников культурного и природного наследия по Петровскому поселению с кратким описанием	Июнь 2020	ОП
2.12.	Игра - соревнование «Шагаем по экологической тропе» (Экологическая тропа Карьерской ООШ)	Проведено совместное мероприятие	Июнь 2020	ОП, Администрация МОУ Карьерской ООШ
2.13.	Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год	Подготовлен аналитический отчет	Июль 2020	Координационный совет
2.14.	Анализ образовательных возможностей организаций-партнеров, разработка программ по направлениям внеурочной деятельности для совместной реализации в рамках сети (в следующем учебном году), согласование рабочих программ внеурочной деятельности	Разработаны программы для совместной реализации	Май-август	Координационный совет, учителя школ-партнеров
2.15.	Расширение сетевого взаимодействия за счет привлечения организаций- партнеров	Включение в организации-партнеры учреждений дополнительного образования и культуры	Август-сентябрь 2020	Координационный совет, администрация ОП
2.16.	Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации программ ВУД (расписание, место проведения занятий и т. д.)	Размещение информации на сайтах ОО, информирование на родительских собраниях	Август-сентябрь 2020	администрация ОП, БО

2.17.	Согласование расписания сетевых занятий	Составлено сетевое расписание занятий внеурочной деятельности	Август-сентябрь 2020	администрация ОП, БО
2.18.	Апробация сетевых программ внеурочной деятельности	Реализация программ на базах школ-партнеров	В течение учебного года	учителя школ-партнеров
2.19.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе МОУ Петровской СОШ для школ- участников сети	Использование возможностей базовой школы, имеющей лицензию на реализацию общеразвивающих программ для удовлетворения запросов обучающихся ОП	В течение учебного года	администрация ОП, БО
2.20.	Мониторинг посещаемости сетевых занятий	Результат мониторинга, который заслушивается на заседании Координационного совета	Январь 2021	Координационный совет
2.21.	Корректировка локальных актов, разработка новых локальных актов	Доработка локальных актов по мере введения новых возможностей сетевого взаимодействия	По мере необходимости	Координационный совет, администрация ОП
2.22.	Мониторинг мнения родителей о занятиях внеурочной деятельности, учебных курсов, предметов (анкетирование). Проверка организации и проведения занятий (режимных моментов), журналов внеурочной деятельности, учебных курсов, предметов.	Результат мониторинга, который заслушивается на заседании Координационного совета	2 раза в год	Координационный совет
2.23.	Подготовка обучающихся школ-партнеров к предметным олимпиадам эколого-краеведческой направленности на базе Петровской СОШ	Усиление эколого-Краеведческой подготовки одаренных детей	В течение года	администрация ОП, БО
2.24.	Семинар учителей биологии, географии и химии по теме «Новые технологии в работе учителей естественно-научного цикла. Сетевое взаимодействие»	Обобщение лучшего опыта работы по указанному направлению	Март 2021	Методический центр
2.25.	Оказание методической поддержки по развитию сетевого взаимодействия	Консультирование педагогов по вопросам реализации сетевых программ	В течение всего периода	Методический центр
2.26.	Заседание Координационного совета «Предварительный анализ работы школ-партнеров сетевого взаимодействия, совершенствование механизмов управления внутри сети»	Подготовка решения координационного совета по улучшению деятельности сети	Апрель 2021	Координационный совет

2.27.	Презентация опыта сетевого взаимодействия ОО на совещании руководителей ОО	Подготовлена презентация опыта	Май 2021	Координационный совет
2.28.	Проведение научно-исследовательской конференции с защитой проектов «Историко-культурное и природное наследие родного края» для обучающихся средней школы	Подготовлена защита проектов в рамках курса «Индивидуальный проект»	Апрель 2021	ОП, БО
2.29	Круглый стол для педагогов и руководителей ОО по подведению итогов сетевого взаимодействия и определения направлений работы на новый учебный год	Определены положительные стороны и выявлены недостатки в работе по сетевому взаимодействию	Июнь 2021	Координационный совет
2.30	Эколого-краеведческий поход на гору Святой Марии (Территории Чепоровской ООШ)	Знакомство с особенностями данной территории	Июнь 2021	ОП, Администрация МОУ Чепоровской ООШ
2.31..	Участие в совместных массовых мероприятиях сети в соответствии с календарем образовательных событий	Реализация воспитательной составляющей ООП по эколого-краеведческому направлению	В течение года, по графику	ОП, БО
2.32	Проведение методических объединений учителей «Технологии», предметов «Общественно-научного» и «Естественно-научного» цикла, определение модулей, которые могут быть реализованы в рамках сетевого взаимодействия, анализ образовательных возможностей школ-партнеров	Разработаны программы для совместной реализации	Май-август 2021	Координационный совет, учителя школ-партнеров
2.33.	Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации модульных программ	Размещение информации на сайтах ОО, информирование на родительских собраниях	Август-сентябрь 2021	администрация ОП, БО
2.34..	Расширение сетевого взаимодействия за счет привлечения организаций- партнеров	Включение в организации-партнеры учреждений дополнительного образования и культуры	Август-сентябрь 2021	Координационный совет, администрация ОП
2.35	Согласование расписания сетевых занятий по модульным программам	Составлено сетевое расписание занятий	Август-сентябрь 2021	администрация ОП, БО
2.36.	Апробация реализации программ по модульному принципу, с учетом возможностей организаций -партнеров	Реализация программ на базах школ-партнеров	В течение учебного года	учителя школ-партнеров

2.37	Продолжение реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе МОУ Петровской СОШ для школ- участников сети	реализация общеразвивающих программ для удовлетворения запросов обучающихся ОП	В течение учебного года	администрация ОП, БО
2.38	Мониторинг посещаемости сетевых занятий, разработка механизма взаимозачетов результатов реализации программ по модульному принципу Проверка организации и проведения занятий (режимных моментов),	Результат мониторинга, который заслушивается на заседании Координационного совета	Январь 2022	Координационный совет
2.39.	Корректировка локальных актов, разработка локальных актов под вновь реализуемые направление сетевого взаимодействия.	Обновленные локальные акты	Февраль-март 2022	администрация ОП, БО
3	Заключительный этап			
3.1.	Проведение дней открытых дверей в каждой школе-партнере	Проведены мероприятия в каждой школе	Апрель-май 2022	администрация ОП, БО
3.1.	Представление опыта учителей, участвующих в реализации модульных программ, на методических объединениях	Выступление учителей на заседания районных МО	Август 2022	Методический центр
3.2.	Мониторинг результатов реализации модельных модулей учебных предметов в сетевой форме	Аналитические материалы	Апрель-май 2022	Координационный совет
3.3.	Заседание Координационного совета «Анализ работы школ-партнеров сетевого взаимодействия, совершенствование механизмов управления внутри сети»	Аналитические материалы	Июнь 2022	Координационный совет
3.4.	Презентация опыта сетевого взаимодействия на совещании руководителей	Подготовлено выступление	Июнь 2022	Координационный совет
	Изучение уровня удовлетворенности уровнем предоставляемых образовательных услуг внутри сети.	Проведено анкетирование	Май-июнь 2022	администрация ОП, БО